



Locri, 31.10.2024

Determinazione del Responsabile del PAL Gelsomini n.12/2024

Il sottoscritto Guido Mignolli, Direttore del Gruppo di Azione Locale (GAL) Terre Locridee, società cooperativa consortile a responsabilità limitata,

PREMESSO CHE

- ❖ con DDG n°12928 del 26.10.2016, è stato approvato il PAL del GAL Terre Locridee nonché con DDG 16797 del 23.12.2016 sono state assegnate le relative risorse finanziarie;
- ❖ con delibera del CdA del 5 maggio 2017 è stato nominato Responsabile del PAL;
- ❖ la convenzione Rep. n. 1526 del 18.09.2017, sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ed il GAL Terre Locridee, disciplina i rapporti tecnico-amministrativi e finanziarie per l'attuazione del PAL "Ge.L.So.M.In.I.";

CONSIDERATO

- ✓ il perdurare di condizioni di difficoltà nonché l'aumento dei ritardi relativi agli iter autorizzativi e nell'erogazione delle risorse finanziarie da parte del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, in relazione all'attuazione degli interventi previsti dal PAL GELSOMINI, a valere sulle misure 4.1.1 (nelle varie edizioni proposte e anche dedicati alle aree interne), 4.2.1 e 16.2.1 del PSR Calabria 2014-20, che hanno ingenerato difficoltà operative nei soggetti beneficiari;
- ✓ le richieste di proroga pervenute da parte di soggetti beneficiari e attuatori di interventi del PAL GELSOMINI;

RITENUTO DI

dover adottare i provvedimenti utili a consentire ai beneficiari di portare a compimento gli interventi, affinché si generino gli impatti positivi attesi per il territorio, le comunità locali e le stesse imprese;

DETERMINA QUANTO SEGUE:

- ❖ è concessa la proroga della scadenza indicata nelle rispettive lettere di concessione, e negli eventuali atti successivi, ai beneficiari degli interventi del PAL GELSOMINI, a valere sulle misure 4.1.1 (nelle varie edizioni proposte e anche dedicati alle aree interne) per tutti i beneficiari che hanno firmato le lettere di concessione entro il 31.12.2022, ed ancora per i beneficiari della 4.2.1 e 16.2.1 del PSR Calabria 2014-20, fissando quale nuovo termine la data del 28.02.2025, per il completamento delle opere previste e per l'effettuazione della spesa;
- ❖ la concessione della proroga è strettamente subordinata all'estensione temporale di eventuali garanzie fideiussorie stipulate per l'erogazione degli anticipi;
- ❖ il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Terre Locridee: www.galterrelocridee.it.

Arch. Guido Mignolli
Direttore GAL Terre
Locridee